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Cronoprogramma Lavori di rifacimento ponte e completamento difesa spondale su Strada Cascina Bianca
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1 Allestimento impianto cantiere

2 Intervento 1: Scavo di sbancamento e a sezione obbligata

3 Intervento 1: Pali trivellati

4 Intervento 1: Getto magrone

5 Intervento 1: Posizionamento armatura fondazione

6 Intervento 1: Getto fondazione, eseguito tramite pompa

7 Intervento 1: Posizionamento armatura muro e casseratura

8 Intervento 1: Getto muro, eseguito con pompa

9 Intervento 1: Scasseratura muro

10 Intervento 1: Formazione di rilevato stradale e posa geotessile

11 Intervento 1: Nuovo cassonetto stradale

12 Intervento 1: Posa di barriera stradale

13 Intervento 2: Demolizione ponte esistente e scavi

14 Intervento 2: Scavo alveo e diradamento superfici boscate

15 Intervento 2: Pali trivellati rivestiti

16 Intervento 2: Getto magrone

17 Intervento 2: Posizionamento armatura fondazioni 

18 Intervento 2: Getto fondazioni eseguito tramite pompa

19 Intervento 2: Posizionamento armatura muri e casseratura

20 Intervento 2: Getto muri, eseguito con pompa

21 Intervento 2: Scasseratura muri

22 Intervento 2: Posizionamento armatura soletta e cordoli e casserratura

23 Intervento 2: Getto soletta e cordoli, eseguito con pompa

24 Intervento 2: Scasseratura soletta e cordoli

25 Intervento 2: Impermeabilizzazione soletta

26 Intervento 2: Posa geotessile e formazione di rilevato stradale 

27 Intervento 2: Nuovo cassonetto stradale

28 Intervento 2: Tappeto su intervento 1 e 2 e raccordi con accessi

29 Intervento 2: Posa di barriera stradale e canale grigliato

30 Intervento 2: Scavo di sbancamento e fondazione gabbionata

31 Intervento 2: Getto magrone gabbionata

32 Intervento 2: Gabbionata e riempimento tergo gabbionata

33 Intervento 2: Scogliera sponde e alveo monte

34 Intervento 2: Esecuzione soglia

35 Pulizia e rimozione cantiere
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